



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.10.2022 № 135-рп
г. Иваново

Об изменении существенных условий контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Ивановской области от 19.10.2022 № 585-п «Об утверждении Порядка подготовки решения об изменении существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, для обеспечения государственных нужд Ивановской области, заключенного до 1 января 2023 года», в связи с тем, что при исполнении контракта возникли независимые от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения:

Установить, что бюджетное государственное учреждение «Агентство капитального строительства Ивановской области» вправе изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные контрактом № 0133200001722000375_212648 от 28.03.2022 на строительство Дворца водных видов спорта в г. Иваново, увеличив размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента: до 60 (шестидесяти) % от размера цены соответствующего этапа (385 242 317,0 руб. в отношении этапа 1; 563 674 977,0 руб. в отношении этапа 2).

**Губернатор
Ивановской области**



С.С. Воскресенский