



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.04.2014 № 38 -р
г. Иваново

**О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Ивановской области от 15.09.2016 № 142-р «Об утверждении
Положения по управлению проектами в исполнительных органах
государственной власти Ивановской области и аппарате
Правительства Ивановской области»**

В целях приведения нормативных правовых актов Ивановской области в соответствие с федеральным законодательством:

Внести в распоряжение Губернатора Ивановской области от 15.09.2016 № 142-р «Об утверждении Положения по управлению проектами в исполнительных органах государственной власти Ивановской области и аппарате Правительства Ивановской области» следующие изменения:

1. В преамбуле после слов «методических рекомендаций по мониторингу приоритетных проектов (программ), утвержденных Заместителем Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации – директором Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации Слепневым А.А. от 01.12.2016 № 9163п-П6,» дополнить словами «методических рекомендаций по завершению приоритетного проекта (программы), утвержденных Заместителем Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации – директором Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации Слепневым А.А. от 15.02.2017 № 1077п-П6, методических рекомендаций по реализации и управлению изменениями приоритетных проектов (программ), утвержденных Заместителем Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации – директором Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации Слепневым А.А. от 15.02.2017 № 1078п-П6,».

2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Принять к сведению информацию федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – РАНХиГС) о наделении Ивановского филиала РАНХиГС функциями регионального центра компетенций проектного управления, к которым относятся:

1) обеспечение взаимодействия с Центром компетенций проектного управления РАНХиГС;

2) осуществление накопления и систематизации опыта проектного управления в органах государственного и муниципального управления;

3) обеспечение системного развития проектной методологии, участие в подготовке проектов правовых актов в целях совершенствования проектного управления;

4) формирование и реализация комплекса образовательных программ, осуществление профильной подготовки кадров и проведение оценки компетенций в сфере проектного управления для целей участия в приоритетных и ведомственных проектах;

5) оказание содействия в организации мониторинга проектов, проведении оценки и иных контрольных мероприятий, разработке рекомендаций по их итогам;

6) оказание экспертной и консультационной поддержки внедрения и развития систем управления проектной деятельностью в органах государственной власти и местного самоуправления;

7) ведение научной, экспертной и образовательной деятельности по развитию управления проектами, в том числе в сфере совершенствования государственного и муниципального управления.».

3. Приложение 10 к Положению по управлению проектами в исполнительных органах государственной власти Ивановской области и аппарате Правительства Ивановской области изложить в новой редакции (прилагается).

**Губернатор
Ивановской области**



П.А. Коньков

Приложение к распоряжению
Губернатора Ивановской области
от 05.04.2014 № 38 -р

Приложение 10 к Положению
по управлению проектами в исполнительных органах
государственной власти Ивановской области
и аппарате Правительства Ивановской области

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Куратор проекта

_____/_____
(подпись) (ФИО)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Итоговый отчет
о реализации проекта _____
(наименование проекта)

№ п/п	Наименование			Причины отклонений
1.	Информация о достижении цели проекта			
1.1.	Цели проекта	Целевое значение	Фактическое значение	
1.1.1.				
1.1.2.				
2.	Информация о достижении показателей проекта			

2.1.	Показатели проекта	Базовое значение	Итоговое значение	
2.1.1.				
2.1.2.				
3.	Отчет о достижении результатов проекта			
3.1.	Результаты проекта	Требования к результату	Статус достижения	
3.1.1.				
3.1.2.				
4.	Отчет о соблюдении сроков проекта	Плановая длительность	Фактическая длительность	
4.1.				
5.	Информация об исполнении контрольных точек проекта			
5.1.	Контрольная точка проекта (тип контрольной точки)	Плановый срок	Фактический срок	
5.1.1.				
5.1.2.				
5.2.	Итого контрольных точек, исполненных в срок:			
6.	Отчет об исполнении бюджета проекта			
6.1.	Источники финансирования (по годам) ¹	План	Факт	
6.1.1.	Федеральный бюджет			
6.1.2.	Областной бюджет			
6.1.3.	Местный бюджет			
6.1.4.	Внебюджетные источники			
6.2.	Итого:	Отклонение:		

¹ Заполняется при наличии