



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.12.2020 № 160 -рп
г. Иваново

О создании и функционировании детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Ивановской области в 2021 - 2023 годах

В целях создания условий для освоения обучающимися в Ивановской области современных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности и программ дополнительного образования соответствующей направленности в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Ивановской области в 2021 - 2023 годах (прилагается).

2. Определить Департамент образования Ивановской области региональным координатором, ответственным за создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Ивановской области.

3. Рекомендовать главам городских округов Иваново, Кинешма, Шуя обеспечить финансирование мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе операционных расходов, и приведение площадок муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с фирменным стилем детских технопарков «Кванториум».

Губернатор
Ивановской области



С.С. Воскресенский

Приложение к распоряжению
Правительства Ивановской области
от 07.12.2020 № 160 -рп

КОМПЛЕКС МЕР
(«дорожная карта») по созданию и функционированию детских
технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных
организаций Ивановской области в 2021 - 2023 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Определение регионального координатора – органа исполнительной власти Ивановской области, ответственного за создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (далее – школьный Кванториум) на территории Ивановской области, комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию школьного Кванториума в 2021 – 2023 годах</p>	<p>Департамент образования Ивановской области</p>	<p>распоряжение Правительства Ивановской области</p>	<p>07.12.2020</p>
2.	<p>Утверждение: 1) должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование школьного Кванториума; 2) Концепции по созданию и функционированию на</p>	<p>Департамент образования Ивановской области</p>	<p>приказ Департамента образования Ивановской области</p>	<p>23.12.2020</p>

	<p>территории Ивановской области школьных Кванториумов, в том числе:</p> <p>перечня показателей и индикаторов деятельности школьного Кванториума;</p> <p>типового положения о деятельности школьного Кванториума;</p> <p>3) месторасположения, типового дизайн-проекта и проекта зонирования школьного Кванториума</p>			
3.	<p>Формирование и согласование инфраструктурного листа для оснащения школьного Кванториума</p>	<p>Департамент образования Ивановской области, федеральный оператор</p>	<p>письмо федерального оператора и приказ Департамента образования Ивановской области</p>	<p>согласно отдельному графику</p>
4.	<p>Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»</p>	<p>Департамент образования Ивановской области</p>	<p>финансовое соглашение</p>	<p>30.12.2020, далее по необходимости</p>
5.	<p>Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума</p>	<p>Департамент образования Ивановской области</p>	<p>извещения о проведении закупок</p>	<p>01.03.2021, далее ежегодно</p>
6.	<p>Проведение повышения квалификации сотрудников школьного</p>	<p>Департамент образования Ивановской</p>	<p>удостоверение о повышении квалификации</p>	<p>25.08.2021, далее ежегодно</p>

	Кванториума по программам из реестра федерального оператора	области, федеральный оператор	и отчет по программам переподготовки кадров	
7.	Проведение мониторинга работы по приведению площадки школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Департамент образования Ивановской области, проектный офис нацпроекта «Образование»	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25.08.2021, далее ежегодно
8.	Начало работы школьного Кванториума	Департамент образования Ивановской области	информационное освещение в СМИ	01.09.2021, далее ежегодно
9.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования школьного Кванториума	Департамент образования Ивановской области	отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	01.10.2021, далее ежеквартально